О возможности решения проблемы увеличения средних скоростей проведения горноразведочных выработок до 250 м в месяц by Лукьянов, Виктор Григорьевич
ИЗВЕСТИЯ
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
им. С. М. КИРОВА
Том 281 1976
О ВОЗМОЖНОСТИ РЕШ ЕНИЯ ПРОБЛЕМ Ы  УВЕЛИЧЕНИЯ 
С РЕД Н И Х  СКОРОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРНОРАЗВЕДОЧНЫХ
ВЫРАБОТОК ДО 250 м В МЕСЯЦ
В. Г. ЛУКЬЯНОВ
(Представлена «аучньгм семинаром ікафедры геодезии, горного и строительного 
! дела)
Существующие средние скорости проведения горизонтальных гор­
норазведочных выработок по Министерству геологии РСФСР (1970 г— 
72 м в месяц, 1971 г—75,1 м, 1972 г.— 79 м и в 1973 г.— 94,3 и в 
1974 г.— 107 м) не отвечают современным требованиям.
При все большей технической оснащенности проходок и эксплуа­
тации высокопроизводительных машин и оборудования проведение вы­
работок не может быть нескоростным, так как только в этом случае 
будет обеспечиваться экономия при проведении 1 м выработки. В про­
тивном случае себестоимость значительно возрастет.
Скоростное проведение выработок является частью направленной 
технической политики горного предприятия, -служащей определенной 
цели. Поэтому в разных случаях целью скоростного проведения выра­
боток могут являться: разведка и ускорение ввода в эксплуатацию но­
вых запасов полезного ископаемого; сокращение срока строительства 
шахты; обеспечение подготовки эксплуатационных участков в условиях 
концентрации работ и укрупнения шахт и рудников; сокращения про­
должительности поддержания выработок и ряд других.
В течение уже многих лет работники производства и науки пы­
таются создать реальные условия для существенного повышения ско­
ростей проведения горноразведочных выработок. В этом направлении 
уже много сделано. За  десять лет (1965— 1974 гг) средняя скорость 
проведения горноразведочных выработок возросла с  49 до 94,3 м/месяц. 
В 1973 г. 55,4% от общего объема проходческих работ выполнено ско­
ростными методами.
Экономическая эффективность скоростного проведения выработок 
определяется не только по себестоимости 1 м проведения, но главным 
образом по достигнутому эффекту от выполнения поставленной цели в 
каждом конкретном случае. Так, например, прирост запасов, ставший 
возможным в результате скоростного проведения горноразведочных 
выработок, позволяет уменьшить амортизационные отчисления на зда­
ния и сооружения, так как они будут распределяться на большие за ­
пасы. Кроме того, в настоящее время одним из основных критериев 
оценки скоростных проходок должен являться также рост производи­
тельности труда. При увеличении скорости с 50 до 200 м/месяц стои­
мость 1 м выработки снизится на 15—20%.
Имеющаяся техника для ведения горнопроходческих работ и опыт 
скоростного прохождения выработок позволяют развивать средние тех-
119
нические (стабильно достигающие) скорости горизонтальных вырабо­
ток 125— 150 м/месяц и больше, что способствует значительному росту 
уровня средней скорости проведения горных выработок геологоразве­
дочными организациями РСФСР.
Примером могут служить скоростные проходки: бригада проход­
чиков Ф. 3. Лукьянова в 1967 г. прошла за месяц 341 м горизонталь­
ных выработок, бригада Л. Н. Колтышева в тяжелых горнотехнических 
условиях прошла за месяц 421 м, бригада, возглавляемая М. А. Олек- 
сюком, прошла в 1967 г. за месяц 448 м. В 1969 г. бригада Л. Н. Кол­
тышева прошла 611, а бригада М. А. Олексюка 644 м в месяц. В 1972 г. 
в Карамкенской экспедиции СВТГУ бригада К. Е. Шефера прошла 
342 м в месяц и добилась рекордной производительности труда проход­
чика — 30,5 метра в месяц. (Работа велась по технологической схеме 
разработанной сотрудниками ТП И ). В 1973 г. в Дукатской экспедиции 
бригада В. Е. Шефера прошла 500 м в месяц и добилась рекордной 
производительности труда проходчика — 36 м в месяц. В 1974 г. в К а­
рамкенской экспедиции бригада Н. С. Нестеренко прошла 650 м в ме­
сяц и добилась рекордной производительности труда проходчика — 
42,5 м в месяц.
Необходимо отметить, что высокие производственные показатели в 
указанных экспедициях были достигнуты не за счет применения како­
го-либо особо нового производительного или технически совершенного 
оборудования. Решающее значение при этом имело более высокое на­
сыщение забоя проходческим оборудованием и бесперебойное снабже­
ние порожняком, крепежными материалами, а также создание условий, 
обеспечивающих полное их использование. Высокая квалификация 
проходчиков, включение в состав бригады электрослесарей, взрывни­
ка, механика и доставщиков материала, внедрение продуманной мно­
гоцикличной организации работ в забое, максимальное совмещение от­
дельных операций ,проходческого цикла во времени способствуют дости­
жению высоких скоростей проходки. Если опыт скоростных проходок 
достаточно хорошо проанализировать и внедрить в повседневную прак­
тику работы экспедиций, то это позволит существенно увеличить сред­
ние скорости проведения выработок, особенно в экспедициях, имеющих 
большие годовые объемы подземных горных работ.
Еще большие возможности могут быть реализованы при внедрении 
результатов ряда исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Естественно, для обеспечения дальнейшего роста скорости проведения 
подземных выработок и снижения трудоемкости работ необходимо вне­
сти усовершенствования в механизацию всех операций проходческого 
цикла и создать машины для комплексной механизации. Как известно, 
основными процессами при буровзрывном способе проведения вырабо­
ток являются бурение шпуров, погрузка породы и крепления выработки.
Д ля сокращения трудоемкости затрат времени на обуривание забоя 
следует повсеместно внедрить высокопроизводительные длинноходовые 
бурильные машины вращательного (для пород до 1 = 1 0 )  и вращатель­
но-ударного действия (для бурения шпуров в породах с f > 1 0 ) .  Для 
установки бурильных машин на существующих погрузочных машинах 
следует в ближайшее время создать более современные манипуляторы и 
установочные механизмы. Эта задача должна быть поставлена перед 
научными работниками и машиностроителями как одна из первооче­
редных. Без хороших манипуляторов и установочных механизмов не­
возможно добиться успеха даже при самых совершенных конструкциях 
бурильных машин. Следует усовершенствовать и по возможности более 
широко внедрить буровые каретки СБКНС-2, БУР-2, СБКН-3, БУ-1, 
БУЭ-1. В крепких горных породах наиболее эффективно применение
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ручных перфораторов ПР-18ЛУ и ПР-ЗОЛУ на пневмоподдержках.
Одновременно необходимо провести серьезные исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по созданию буроцогрузочных агрега­
тов. Имеющиеся уже успехи в совершенствовании конструкций буровых 
и погрузочных машин позволяют решить эту задачу в ближайшее вре­
мя. Буропогрузочные агрегаты целесообразно создавать как на базе 
погрузочных машин непрерывного действия, так и на базе хорошо ос­
военных практикой машин периодического действия. С накоплением 
опыта буро-погрузочные машины должны совершенствоваться так, что­
бы выполнять и функции машин для механизации работ по креплению 
выработок.
Для увеличения эффективности буровзрывных работ глубина шпу­
ров должна быть увеличена до 2,0—2,2 м, улучшено качество BB и 
эл-ектродетонаторов, предусмотрена механизация подготовки и произ­
водства забивки шіпуров, а также механизированное заряжание шпуров 
гранулированными BB, что позволяет сократить время на заряжание и 
взрывание.
В конструкцию погрузочных машин следует внести усовершенство­
вания (увеличить емкость ковшей, улучшить их конфигурацию, умень­
шить время цикла). Эти рекомендации уже хорошо разработаны и дав­
но ждут внедрения. Серьезное внимание следует обратить на увеличе­
ние емкости вагонеток и совершенствование средств обмена вагонеток.
При проходке выработок большей протяженности целесообразней 
применять вагонетки с глухим (неопрокидным) кузовом (УВГ-1,0; 
УВГ-1,4), обладающие по сравнению с опрокидными вагонетками луч­
шими эксплуатационными качествами. Использование глухих вагоне­
ток позволяет сократить длину эстакад при применении лобового опро­
кидывателя. Необходимо в ближайшее время отобрать лучшие кон­
струкции устройств для обмена вагонеток, а также приспособлений, 
исключающих обмен вагонеток (подвесные, мостовые конвейеры, бун­
кер-конвейеры и бункер-поезда), применение погрузочно-доставочных 
машин и самоходных конвейер-перегружателей и широко внедрить их 
в практику.
Должен найти широкое применение при проходке коротких штолен 
и рассечек длиной 80— 100 м скреперный способ, который обеспечивает 
более низкую стоимость уборки, чем погрузочные машины с пневмати­
ческим приводом.
Параллельно с совершенствованием буровых, погрузочных и тран­
спортных машин следует изыскать возможности существенного сокра­
щения тяжелого ручного труда при креплении выработок, следует обоб­
щить опыт применения различных конструкций крепеукладчиков, широ­
ко внедрить лучшие из них и попытаться смонтировать их основные уз­
лы на базе существующих погрузочных и буропогрузочных машин.
Наиболее распространенная в горноразведочной практике деревян­
ная рамная крепь является самой неэкономичной й поэтому она, по 
возможности, должна быть заменена более дешевыми видами: штанго­
вой, набрызг-бетонной, потолочной, комбинированной (потолочная со 
штангами, набрызг-бетонная со штангами), а также податливой ароч­
ной крепью из опецпрофиля.
Д ля доставки породы по коротким прямолинейным штольням (в 
отвал) и в рассечках (в состав вагонеток на основной выработке) це­
лесообразно использовать инерционный конвейер КИ.
Для безаварийной работы проходческого оборудования должны 
быть запланированы все виды его ремонта и создан полноценный ре- 
зерЁ. При скорости проведения выработки 400 м/месяц и более органи­
зационно и экономически целесообразно проходческий забой выделять
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в самостоятельный участок с закреплением за ним необходимого шта­
та ИТР и обслуживающих рабочих. Заработную плату обслуживающим 
рабочим (машинистам электровозов, слесарям, взрывникам) необходи­
мо начислять в зависимости от результатов работы по обслуживаемому 
забою. Система премирования их должна быть такой же, как и проход« 
чиков.
Следует особо отметить, что для развития скоростного проведения 
выработок, кроме технических факторов, важнейшее значение имеет 
ряд факторов организационного характера, такие как концентрация pa- t 
бот, унификация выработок, правильный выбор метода скоростного про­
ведения выработок (технологической схемы) и особенно осуществление 
принципа материальной заинтересованности коллектива в достижении 
высоких технико-экономических показателей проведения.
Наиболее высокие технико-экономические показатели проведения 
разведочных выработок могут быть обеспечены при максимальной кон­
центрации работ и повышении темпов их проведения. Поэтому при де­
тальной разведке в рамках одного геологического подразделения 
(Главвостокгеология или территориального геологического управления) 
может быть рекомендовано создание специализированных проходческих 
бригад, участков или партий, обеспеченных кадрами и мобильным про­
ходческим оборудованием, для последовательной проходки выработок 
на различных объектах.
В решении этих вопросов уже сделано много и поэтому решить 
проблему увеличения средних скоростей проведения горизонтальных 
горноразведочных выработок в системе СВТГУ, а затем в Главвосток- 
геологии до 250 м/месяц вполне возможно. Это подтверждается опытом # 
работы бригады Н. С. Нестеренко, Г. Е. Ходырева и других на протя­
жении трех лет.
Д ля этого необходимо в ближайшее время провести серьезное обоб­
щение имеющихся и уже частично забытых рекомендаций и провести 
целеустремленные дополнительные исследовательские и опытно-кон­
структорские работы в следующих четырех взаимосвязанных направ­
лениях:
1. Совершенствование буровых машин, манипуляторов и средств 
взрывания.
.2. Совершенствование погрузочных машин, транспортных устройств 
и средств для обмена вагонеток.
3. Изыскание способов и конструкций машин, облегчающих креп­
ление выработок.
4. Изыскание рациональной организации труда при использовании 
новой механизации при проведении выработок и экономическая целе­
сообразность различных технологических схем.
Для решения этих задач в системе МингеоРСФСР есть все воз­
можности. Есть * научно-исследовательские организации, которые зани­
маются этими проблемами, заводы горного машиностроения и геолого­
разведочного оборудования, квалифицированные кадры проходчиков и ,
ИТР. Д ля реализации этих возможностей необходима действительная 
координация, позволяющая осуществить эти работы в минимальные 
сроки с наибольшей глубиной проработки вопросов.
Поэтому было бы желательно при техническом управлении Мин­
геоРСФСР или Главвостокгеологии создать специальную рабочую 
координационную комиссию, которая составила бы план работ, необхо­
димых для решения проблемы в ближайшие 2—3 года, осуществляла 
бы научное и административное руководство этими работами. Кроме 
научно-методических вопросов, эта комиссия должна решать и вопро-
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сы финансирования работ по проблеме и оценивать результаты, полу­
ченные отдельными исполнителями.
В такую комиссию необходимо включить наиболее квалифициро­
ванных научных работников и работников производства. План работ по 
решению проблемы, составленный этой комиссией, должен учитывать 
активное привлечение всех организаций, которые могут оказаться по­
лезными.
